

| Действие | Дата начала | Дата окончания |
|--|---|-----------------------|
| Математика (базовая), 11 класс, 11.12.2017 | | |
| Планирование мониторинговой работы | 07.12.2017 | 11.12.2017 |
| Тех. готовность | 07.12.2017 | 11.12.2017 |
| Печать бланков | 07.12.2017 | 11.12.2017 |
| Печать вариантов | 11.12.2017 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе) | |
| Сканирование бланков | 11.12.2017 | 15.12.2017 |
| Верификация | 11.12.2017 | 15.12.2017 |
| Результаты | 19.12.2017 | |
| Русский язык, 11 класс, 13.12.2017 | | |
| Планирование мониторинговой работы | 11.12.2017 | 13.12.2017 |
| Тех. готовность | 11.12.2017 | 13.12.2017 |
| Печать бланков | 11.12.2017 | 13.12.2017 |
| Печать вариантов | 13.12.2017 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе) | |
| Сканирование бланков | 13.12.2017 | 19.12.2017 |
| Верификация | 13.12.2017 | 19.12.2017 |
| Экспертиза | 13.12.2017 | 20.12.2017 |
| Результаты | 21.12.2017 | |
| Математика (профильная), 11 класс, 15.12.2017 | | |
| Планирование мониторинговой работы | 13.12.2017 | 15.12.2017 |
| Тех. готовность | 13.12.2017 | 15.12.2017 |
| Печать бланков | 13.12.2017 | 15.12.2017 |
| Печать вариантов | 15.12.2017 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе) | |
| Сканирование бланков | 15.12.2017 | 21.12.2017 |
| Верификация | 15.12.2017 | 21.12.2017 |
| Экспертиза | 15.12.2017 | 22.12.2017 |
| Результаты | 25.12.2017 | |

| Действие | Дата начала | Дата окончания |
|--|---|-----------------------|
| История, информатика, география, 11 класс, 18.12.2017 | | |
| Планирование мониторинговой работы | 14.12.2017 | 18.12.2017 |
| Тех. готовность | 14.12.2017 | 18.12.2017 |
| Печать бланков | 14.12.2017 | 18.12.2017 |
| Печать вариантов | 18.12.2017 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе) | |
| Сканирование бланков | 18.12.2017 | 22.12.2017 |
| Верификация | 18.12.2017 | 22.12.2017 |
| Экспертиза | 18.12.2017 | 25.12.2017 |
| Результаты | 26.12.2017 | |
| Обществознание, химия, 11 класс, 20.12.2017 | | |
| Планирование мониторинговой работы | 18.12.2017 | 20.12.2017 |
| Тех. готовность | 18.12.2017 | 20.12.2017 |
| Печать бланков | 18.12.2017 | 20.12.2017 |
| Печать вариантов | 20.12.2017 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе) | |
| Сканирование бланков | 20.12.2017 | 26.12.2017 |
| Верификация | 20.12.2017 | 26.12.2017 |
| Экспертиза | 20.12.2017 | 27.12.2017 |
| Результаты | 28.12.2017 | |
| Английский язык, биология, физика, 11 класс, 22.12.2017 | | |
| Планирование мониторинговой работы | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| Тех. готовность | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| Печать бланков | 20.12.2017 | 22.12.2017 |
| Печать вариантов | 22.12.2017 (открытие за 1 час до запланированного времени проведения в школе) | |
| Сканирование бланков | 22.12.2017 | 28.12.2017 |
| Верификация | 22.12.2017 | 28.12.2017 |
| Экспертиза | 22.12.2017 | 28.12.2017 |
| Результаты | 29.12.2017 | |